

MINISTRE DE LA COMMUNICATION
ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

AGENCE DES TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi



RAPPORT D'ACTIVITES 2006 DANS LE CADRE DU PARAD

I- ACTIVITES PROGRAMMEES

Les activités de l'AGETIC programmées en 2006 au niveau du Programme d'Appui à la Réforme Administrative et à la Décentralisation (PARAD) s'inscrivent dans le cadre de la réalisation du Projet Intranet de l'Administration qui vise à mettre en réseau progressivement tous les départements ministériels et services rattachés et leurs démembrements dans les régions en développant des contenus et des applications sectoriels.

L'objectif de ce Projet est d'utiliser le potentiel des TIC pour assurer la transparence et la circulation efficiente de l'information au sein de l'administration.

Les résultats attendus sont :

- des échanges rapides de données et d'informations fiables de services à services et de services à usagers ;
- la création de sites Web pour toutes les structures connectées et d'un portail national ;
- l'archivage électronique des documents ;
- la construction de bases de données fiables ;
- la migration vers les logiciels libres ;
- la Téléphonie sur IP et les Téléconférences.

Après la réalisation en 2005 sur le Budget National des deux premières phases du projet qui a consisté à mettre l'infrastructure de base pour la connexion de 27 Ministères, le Secrétariat Général de la Présidence, la Primature, le Secrétariat Général du Gouvernement et à assurer la formation de 10 responsables par département ministériel (soit un total de 300 cadres), le Plan opérationnel 2006-2008 du Programme de Développement Institutionnel PO/PDI a pris en charge la réalisation de la phase III du dit Projet.

Cette phase prévoit l'extension du Réseau à 3 directions nationales et à 3 directions déconcentrées à raison d'une direction par an et par Ministère.

Les activités prévues visent l'extension de l'informatisation aux fonctions principales exercées dans chaque secteur d'activité gouvernementale et l'implantation de l'Administration électronique dans l'Administration publique pour un montant total de 8 162 890 000 FCFA, soit 12,44 M Euro (17,3% du budget total PARAD).

Pour l'année 2006, les activités suivantes visant à rendre opérationnel le Réseau avec le développement de certains services de base, ont été programmées.

Au titre de l'implantation de l'Administration électronique au niveau central :

- la réalisation et la consolidation des réseaux locaux des 27 ministères, le SGG, le SGP et la Primature ;
- la configuration et la sécurisation des serveurs du site principal (AGETIC) et des sites clients (DNS, messagerie et échanges) ;

- l'équipement informatique pour les 27 ministères et les 3 services ;
- l'interconnexion d'une direction centrale par ministère ;
- la formation de 10 agents pour une direction par département.

Au titre de l'implantation de l'Administration électronique au niveau déconcentré :

- l'implantation de la station de base au niveau de trois capitales régionales (Sikasso, Mopti et Gao) ;
- l'acquisition d'équipements informatiques pour les trois régions ;
- la formation de 10 agents par région ;
- le transport du signal de Bamako aux trois capitales régionales ;
- l'acquisition d'un véhicule 4x4 pour le suivi des travaux.

Le montant global effectivement mobilisé au titre de 2006 sur la ligne budgétaire AGETIC PDI est de 1 066 560 000 FCFA. (Annexe II)

Au titre de l'assistance :

Dans le cadre du PARAD :

- un assistant technique de haut niveau dans les domaines de la mise en œuvre et de l'administration des systèmes réseaux, spécialisé multi plateforme Linux et Windows, basé à Bamako pour une durée de trois ans ;
- un assistant technique pour l'Etude diagnostique sur le développement des contenus et applications du réseau Intranet de l'Administration et l'extension de l'information aux fonctions principales exercées dans chaque secteur d'activité gouvernementale ;
- un assistant dans le domaine de la communication et des nouvelles méthodes de travail administratif en rapport avec les TIC.

Dans le cadre du Projet d'Appui du PNUD pour la mise en œuvre du PDI :

- deux Spécialistes en Système et Réseau pour appuyer l'AGETIC dans la réalisation de l'Intranet de l'Administration en apportant leur appui et leur expertise à l'installation des équipements du site principal (AGETIC) et ceux des sites clients ;
- deux Spécialistes en Développement de Contenus pour appuyer l'AGETIC dans la réalisation de l'installation en apportant leur expertise à la conception et au développement de bases de données, la formation de développeurs de haut niveau sur le logiciel Oracle 9i.

II- REALISATIONS :

Dans le cadre de la réalisation des activités, des correspondances du Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies ont été adressées à ses homologues pour la désignation de trois Directions par département ministériel au niveau central et déconcentré à connecter au réseau intranet comme prévu au niveau des indicateurs du PARAD.

Le tableau en **Annexe III** donne la liste des directions programmées pour la connexion sur les trois années 2006, 2007 et 2008.

II-1 Réseau Intranet de l'Administration au niveau central et déconcentré

Pour prendre en charge l'ensemble des besoins programmés, l'AGETIC a élaboré et procédé au lancement des dossiers d'appel d'offres. Les marchés y afférents ont été conclus et sont en cours d'exécution.

1 - Dossier d'Appel d'Offres Ouvert N°001/2006/MCNT- AGETIC relatif à la fourniture et l'installation de matériels et d'équipements informatiques, de Réseaux, ainsi que de Radio pour le Réseau Intranet de l'Administration au niveau central et déconcentré.

Ce DAO composé des trois lots suivants permet de couvrir l'ensemble des besoins programmés au titre de 2006 de la Phase III du Réseau Intranet de l'Administration au niveau central et de la phase I au niveau déconcentré.

LOT N° 1 : Fourniture d'équipements Informatiques et Accessoires

LOT N° 2 : Fourniture et Installation d'équipements de Boucle Locale Radio

LOT N° 3 : Fourniture et Installation de matériels et Equipements de réseaux locaux.

Le lot N°1 a été attribué à la Compagnie Malienne de Distribution pour un montant Hors TVA de 475 237 200 FCFA pour un délai de livraison de 60 jours(marché N° 0919 DGMP 2006).

La réception des équipements auprès du fabricant est en cours.

Les lots 2 et 3 ont été déclarés infructueux et ont fait l'objet d'une relance.

Le marché a été finalement attribué à CFAO – TECHNOLOGIE pour un montant Hors TVA de 450.634.024 F CFA (Marché N° 1085 DGMP 2006).

La réception des équipements auprès des fabricants ainsi que les formations spécialisées ont été effectuées.

2 - Dossier d'Appel d'Offres Ouvert N°002/2006/MCNT- AGETIC relatif à l'acquisition de véhicule de liaison 4x4.

Après une première infructuosité, le marché N° 0948 DGMP 2006 a été attribué à CFAO – MOTORS pour un montant TTC de 51.000.000 F CFA.

Il s'agit de la relance des lots N° 2 et 3 déclarés infructueux du DAO N°001 ci-dessus.

Par ailleurs, pour le transport des signaux vers les capitales régionales à travers les infrastructures de la SOTELMA, une Convention a été élaborée.

II.2 Formation :

Il s'agit de la formation de 300 cadres et agents des directions centrales et déconcentrées à raison de 10 agents par structures dans les domaines suivants :

- l'informatique de base (Microsoft Windows, Word, Excel et PowerPoint) ;
- l'utilisation de l'Internet ;
- Le travail en réseau.

Le programme a été réparti en trois sessions :

- session du 31 juillet au 25 août 2006 présidée par le Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies ;
- session du 28 août au 21 septembre 2006 ;
- session du 16 novembre au 13 décembre 2006.

Pour l'élaboration des supports pédagogiques, le Dossier d'Appel d'Offres restreint N°001/2006/MCNT- AGETIC relatif à la fourniture de produits informatiques au profit de l'AGETIC, a été lancé et le marché N° 0456 DGMP 2006 a été attribué à la Compagnie Malienne de Distribution et Divers (CMD) pour un montant hors TVA de 49.610.500 F CFA. Le taux de participation à ces sessions a dépassé les 95%.

II.3 Assistance de l'AGETIC :

Les Termes de Références (TDR) pour l'ensemble des consultations ont été élaborés par l'AGETIC et ont fait l'objet d'Avis d'Appels d'Offres Internationaux respectivement de la part de la CONFED et du PNUD.

Après une première infructuosité, les DAO ont été relancés.

Ainsi, la mise en place de l'assistance dans le cadre du PARAD, initialement prévue en septembre 2006, a été reportée au 1^{er} trimestre 2007.

Les assistants techniques du PNUD ont été déjà recrutés et mis à disposition de l'AGETIC pour une durée d'un an.

III. ANALYSES DES DIFFICULTES RENCONTREES ET PROPOSITION DE SOLUTIONS

Une des premières difficultés rencontrées réside dans la réduction des crédits par rapport aux prévisions inscrites dans le cadre du Plan Opérationnel 2006-2008 du Programme de Développement Institutionnel PO/PDI.

Ainsi, sur un montant total prévisionnel de 8 162 890 000 FCFA, seulement 2 300 390 000 FCFA, soit 28,54% ont été mis à disposition pour les deux exercices 2006 et 2007

La mobilisation des crédits et la recherche de financement complémentaire sont nécessaires pour l'atteinte des objectifs.

Les autres difficultés constatées dans la procédure de passation des marchés sont imputables aux infructuosités constatées et à la longueur des procédures.

Ces infructuosités sont essentiellement dues à la rareté des entreprises spécialisées dans le domaine TIC avec les capacités techniques et financières requises pour l'exécution des marchés de telle envergure.

Pour parer à ces dernières difficultés, le respect des indicateurs de délais de passation des marchés publics indiqués dans le cadre du PARAD doit être observé et un traitement particulier doit être accordé à la passation des marchés inscrits dans le cadre du PO/PDI.

En ce qui concerne la spécialisation des entreprises dans le domaine des TIC, une réorganisation du secteur avec un véritable programme de transfert de technologie s'impose.

Enfin, nous avons enregistré un grand retard dans la réponse aux correspondances adressées aux Départements Ministériels ce qui nécessite un point focal de haut niveau pour le suivi.

IV Point de l'indicateur n°11

Informatisation de l'administration : Nombre d'unités fonctionnelles principales centrales et déconcentrées équipées, interconnectées et reliées au réseau intranet.

Valeurs-cibles 2006 :24

Réalisations : - 27 Ministères, le Secrétariat Général de la Présidence, la Primature, le Secrétariat Général du Gouvernement interconnectés et reliés au réseau intranet
- formation de 10 responsables par département ministériel, soit un total de 300 cadres (voir tableau).

Annexe III

Projet Intranet de l'Administration Phase III

(Activité 2.4.2 Implantation de l'Administration Electronique dans l'Administration Publique du PDI)

Liste des Directions Programmées pour 2006, 2007 et 2008

N°	SERVICES / MINISTERES	DIRECTIONS PROGRAMMEES POUR 2006	DIRECTIONS PROGRAMMEES POUR 2007	DIRECTIONS PROGRAMMEES POUR 2008
01	Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l'Etat et des Relations avec les Institutions	Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel	Direction Nationale du Travail	Commissariat au Développement Institutionnel
02	Ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies	Office de Radiodiffusion et Télévision du Mali	CESPA	AMAP
03	Ministère de l'Education Nationale	Direction Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique	Direction Nationale de l'Enseignement Secondaire Général	Cellule de Planification et de Statistique.
04	Ministère de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales	Direction Nationale de l'Intérieur	Direction Nationale des Collectivités Territoriales	Direction Administratives et Financière.
05	Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale	Inspection des Services Diplomatiques et Consulaires	Protocole de la République	Direction des Affaires Administratives et Financières
06	Ministère de la Culture	Direction Nationale du Patrimoine Culturel	Direction Nationale de l'Action Culturelle (DNAC),	La Direction Nationale des Bibliothèques et de la Documentation (DNBD)
07	Ministère de l'Artisanat et du Tourisme	Office Malien du Tourisme et de l'Hôtellerie	Centre National de la Promotion de l'Artisanat (CNPA)	Assemblée Permanente des Chambres de Métiers du Mali (APCM M).
08	Ministère de l'Industrie et du Commerce	Direction Nationale de l'Industrie	Direction Nationale de l'Industrie	Cellule de Planification et de la Statistique

09	Ministère de Promotion des Investissements des Petites et Moyennes Entreprises	Projet d'Appuis aux Sources de Croissance	L'Agence pour la Promotion des Investissements	Centre d'Appui et de Promotion des Systèmes Financiers Décentralisés
10	Ministère de la Défense et des Anciens Combattants	Direction des Transmissions et des Télécommunications des Armés	Etat- Major de l'Armée de Terre	La Direction Nationale des Bibliothèques et de la Documentation (DNBD)
11	Ministère de la Sécurité Intérieur et de la Protection Civile	Direction Nationale de la Police	Direction Générale de la Gendarmerie Nationale	Assemblée Permanente des Chambres de Métiers du Mali (APCM M).
12	Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	Direction Générale de l'Administration des Biens de l'Etat	Direction Générale de l'Administration des Biens de l'Etat (D.G.A.B.E.)	Cellule de Planification et de la statistique
13	Ministère de l'Equipement et des Transports	Direction Nationale des Routes	Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux	Centre d'Appui et de Promotion des Systèmes Financiers Décentralisés
14	Ministère de la Jeunesse et des Sports	Direction Administrative et Financière	Direction Nationale de la Jeunesse	Direction Nationale des Sports et de l'Education Physique
15	Ministère de l'Economie et des Finances	Direction Générale des Impôts	Direction Générale des Douanes	Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique.
16	Ministère de la Justice Garde des Sceaux	Direction Nationale de l'Administration de la Justice	Direction Nationale des Affaires Judiciaires et du Sceau	Direction Nationale de l'Administration Pénitentiaire et de l'Education Surveillée
17	Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement	Direction Nationale de la Conservation de la Nature	Direction Nationale de l'Assainissement et du Contrôle de la Pollution et des Nuisances	Secrétariat Technique Permanent du Cadre Institutionnel de Gestion des Questions Environnementales
18	Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire	Direction Nationale de l'Aménagement du Territoire	Direction National de la Planification du	Direction Nationale de la Statistique et de

			Développement	l'Informatique
20	Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme	Direction Administrative et Financière	Direction Nationale de l'Urbanisme et de l'Habitat	Office Malien de l'Habitat
21	Ministère des Mines de l'Energie et de l'Eau	Direction Nationale de l'Hydraulique	Direction Nationale de l'Energie	Direction Nationale de la Géologie et des Mines
22	Ministère de l'Elevage et de la Pêche	Direction Nationale de la Production et des Industries Animales	Direction Nationale des Services Vétérinaires	Direction Nationale de la Pêche
23	Ministère de la Santé	Direction Nationale la Santé	Cellule de Planification et de Statistique	Direction Administrative et Financière
24	Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille	Direction Administrative et Financière	Direction Nationale de la Promotion de la Femme	Direction Nationale de la Promotion de l'Enfant
25	Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	Direction Nationale de l'Emploi	Direction Nationale de la Formation Professionnelle	Direction Administrative et Financière
26	Ministère de l'Agriculture	Direction Nationale de l'Agriculture	Institut d'Economie Rurale	Cellule de Planification et de Statistiques
27	Ministère du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées	Direction Nationale du Développement Social	Direction Nationale de la Protection Sociale et de l'Economie solidaire	Direction Administrative et Financière
28	Primature	Contrôle Général des Services Publics.	Direction Administrative et Financière	-
29	Secrétariat Général du Gouvernement			
30	Secrétariat Général de la Présidence			

Annexe II
SITUATION D'EXECUTION DES CREDITS DU PDI/AGETIC
AU 31 DECEMBRE 2006

CHAPITRE	DOTATION BUDGETAIRE	CREDIT OUVERT	CREDIT ENGAGE	LIQUIDE	TAUX D'EXEC
5 234 10	746 592 000 + 246 768 000 <hr/> 993 360 000 -5 011 000 <hr/> 988 349 000	MD n°2697du 31/05/06 : 186 648 000 MD n°3381du 06/07/06 : 373 296 000 MD n°4161 du15/08/06 : 186 648 000 TOTAL Crédit ouvert : 746 592 000	- Marché n° 0919 DGMP 2006 : Fourniture d'équipements Informatiques et Accessoires475 237 200 - Marché n° 0948 DGMP 2009 : l'acquisition de véhicule de liaison 4x4.51 000 000 - Marché n° 1085 DGMP 2006 Fourniture et Installation de matériels et d'équipements informatiques, de réseau ainsi que de radio pour le réseau Intranet de l'Administration..... 450 634 024 - Travaux de Renforcement du réseau11 414 04 TOTAL Engagé.....988 285 273	988 285 233	99,99%
5 649 10	319 968 000 -246 768 000 <hr/> 73 200 000 + 5 011 000 <hr/> 78 211 000	MD n°2698du 31/05/06 : 79 992 000 MD n°3380du 06/07/06 : 159 984 000 MD n°4162du 15/08/06 : 79 992 000 TOTAL Crédit ouvert : 319 968 000	Marché n° 0456 DGMP 2006 fourniture de produits informatiques 49 617 500 Formation (supports de cours et autres frais de formation).....28 593 146 TOTAL Engagement..... 78 210 646	78 210 646	100%
TOTAL	1 066 560 000		1 066 495 919	1 066 495 879	99,99%

